MESE1

MESE?2

MESEA4

MESES

MESES

LAVORI

8 15 22 29 5

12 19

MESE3

15 22

6 13 20 27 3

MESEG

10 17

MESE7

8 15 22

12 19

MESE9 MESE10

1.- INCANTIERAMENTO

2.- SCAVI

3.- TRASPORTI DI MATERIE

TEMPO UTILE gg 300

4.- OPERE IN C.A.O. IN FONDAZIONE FABBRICATO E BUNKER

5.- OPERE IN C.A.O. IN ELEVAZIONE FABBRICATO E BUNKER

6.- SOLAIO MISTO COIBENTATO IN LATEROCEMENTO

7.- SOLETTONE ARMATO COPERTURA BUNKER I.I.I.I.

8.- IMPERMEABILIZZAZIONE -

9.- MURATURA PERIMETRALE IN BLOCCHI PORIZZATI I.I.I-

10.- TRAMEZZI INTERNI IN LATERIZI FORATI

11.- PARAMENTO PER RIVESTIMENTO ESTERNO I.I.

12.- INTONACO ESTERNO

13.- INTONACO INTERNO

14.- ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO E TRASMISSIONE DATI

15.- ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO

16.- ASS. MURARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO D'ARIA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

17.- LASTRE DI MARMO PER STIPITI, ARCHITRAVI, ETC

18.- REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E TRASMISSIONE DAT!

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
19.- REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DI UNA STRUTTURA DI RADIOTERAPIA

ALL'INTERNO DELL'AREA OSPEDALIERA "A. RIZZA"
20.- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO D'ARIA A SIRACUSA IN VIALE EPIPOLI (FOGLIO 29, P.LLA 33)
21.- SERRAMENTI ESTERNI COMMTTENTE: — joseeTTo:

A.S.P. Siracusa
22 - PAVIMENTI IN PIASTRELLE IN MONOCOTTURA ooV | CRONOPROGRAMMA
/SR/ASP/Radio

23.- RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CERAMICA o
24.- REALIZZAZIONE DI BATTISCOPA
25.- SERRAMENTI INTERNI
26.- CONTROSOFFITTI
27.- TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
28.- SANITARI

PROGETTISTAED.L. R.U.P. NOTE Allegato:
29.- ALLESTIMENTO SALA BUNKER

Dott. Ing. Vincenzo Buccheri Dott. Ing. Paolo Fagotto :

30.- SMONTAGGIO DEL CANTIERE
MESE MESE MESE2 MESE3 MESE4 MESE5 MESES MESE? MESES MESEQ MESE10 e




