

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1008 DEL 07 MAG 2026

OGGETTO: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana. - nota prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: "Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1017 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. 'San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Presa atto Documento Trasferimento prot. n. 46707 del 15/04/2026 acquisito con PEC ASP AG 66984 del 16/04/2026 - Liquidazione SAL 6 - Ultimo SAL - ditta EMMOLO Srl. - CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico

PROPOSTA N. 972 DEL 22/04/2026

Assistente Tecnico
(Geom. Giuseppe Biancucci)

Il Dirigente Amministrativo
(Dr.ssa Rosa Spinella Denaro)
Rosa Spinella Denaro

Il Dirigente Ingegnere
(Ing. Francesco Faro)
Francesco Faro

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Alessandro Dinolfo)
Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____ **FATTURE REGistrate** C.E. C.P. A 101021001
COSTO RILEVATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvago
Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

28 APR 2026

L'anno duemilaventisei il giorno SETTE del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GAUCIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *“Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024, l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto del *“Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017”* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1 sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. *“EMMOLO MAURO”* di Partinico in qualità di Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 (C.F. MMLMRA74B06Z112R), PEC: *mauro.emmolo@postacertificata-impres.e.it*; il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;
- l'importo complessivo del contratto d'appalto specifico ODA n. 75/2022 CUP: *G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC_Agrigento_1017”* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, ammonta a € 1.805.569,40 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 94.000,00 oltre IVA;

-con atto di costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale rogato in data 28 febbraio 2023 dal notaio Sandra Ali Rep. n. 2860 - Racc. n. 2227 è stata costituita dal Sig. Emmolo Mauro, nato a Dusseldorf (Germania) il 6 febbraio 1974, (C.F. MML MRA 74B06 ZI12R), la società denominata “EMMOLO S.R.L.” conferendo - a completa liberazione della propria quota - la propria impresa individuale esercitata sotto la denominazione di “EMMOLO MAURO”;

RICORDATO CHE:

- in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;
- con nota prot. n. 44030 dell’11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMT (*ex* Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l’altro, previsto di assegnare alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all’ordinanza n. 25 dell’8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;
- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *“...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all’Autorità contabile ed a questa Amministrazione”*;
- il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- con Disposizione n. 5 dell’8/11/2022 del Dirigente Generale del DRT Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza 25/2020 è stato nominato l’Arch. Alfonso Micciché, Funzionario Direttivo in servizio presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché di Responsabile dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza, per i seguenti interventi, ricadenti sul territorio della Provincia di Agrigento:

- P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Realizzazione di n. 4 posti di terapia intensiva e di n. 8 posti terapia sub-intensiva – Cod. Int. S.A.01.01.01;
- P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Adeguamento COVID del Pronto Soccorso – Cod int. S.A. 01.01.02;
- Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento- Realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva e di n. 12 posti di terapia sub- intensiva – Cod. Int. S.A. 01.02.01;
- Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento – Interventi di adeguamento del pronto soccorso - Cod. Int. S.A. 01.02.02;
- P.O. Fratelli Parlapiano di Ribera (AG) – Realizzazione di n. 10 PL TSI – Cod. Int. S.A. 1 01.03.01;
- P.O. Fratelli Parlapiano di Ribera (AG) – Realizzazione di n. 10 PL TI – Cod. Int. S.A. 01.03.02.;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1798 del 11 settembre 2025 si è preso atto della seconda perizia di variante per l'intervento in epigrafe;

VISTO il Documento di Trasferimento prot. n. 46707/26 del 15/04/2026 acquisito con PEC ASP AG 66984 del 16/04/2026 (**ALL. 1**), con il quale è stata trasferita la documentazione, asseverata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Aree e Servizi Tecnici centrali – Uffici del Genio Civile – Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto Organismo di Ispezione – Servizio UREGA di Siracusa P.O. 32 Dipartimento Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera, per la prosecuzione delle attività inizialmente attribuite al Commissario Straordinario di cui all'art. 122, comma 1, del D.L. n. 18/2020, strettamente necessarie alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

DATO ATTO che nel sopracitato Documento di Trasferimento prot. n. 46707/26 del 15/04/2026 acquisito con PEC ASP AG 66984 del 16/04/2026 conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023, con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore *ex Ord.* 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – è presente anche il certificato di pagamento N. 6 SAL - ultimo SAL, per il pagamento della sesta rata (**ALL. 2**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. di cui all'O.d.A. n. 75/2022 per un importo complessivo di € 286.356,68 IVA esclusa;

VISTA la Lista di liquidazione n. 2457 del 21/04/2026 (**ALL. 3**) collegata all'ordinativo di acquisto n. 2026/115 del 21/04/2026 di importo pari ad € 314.992,35 (compreso di IVA al 10%) e alla fattura n. FPA 6/26 del 21/04/2026;

VISTO il contratto di appalto specifico – ordine di attivazione n. 75/2022 (**ALL. 4**);

VISTO il DURC prot. INPS 49943167 del 17/03/2026 con scadenza validità 15/07/2026 (**ALL.5**);

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi presso la Struttura Commissariale di cui sopra e, per la parte trasferita, all'ASP di Agrigento, disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

PRENDERE ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023, avente ad oggetto *"Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* richiama, riportandone integralmente il contenuto, la nota prot. n. 44030/2023, allegata alla nota presidenziale, prot. n. 20253/2023 che definisce le *attribuzioni transitate in capo alle Aziende (subentranti quali Stazioni appaltanti al Commissario delegato/soggetto attuatore)* per i "lavori già avviati" e per i "lavori da avviare" specificando al punto 3 quanto di seguito:

"L'indicazione sulle necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento, nonché in particolare" nonché in particolare "il RUP trasmette il certificato di pagamento alla Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera, di cui al successivo punto 5, istituita presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica; quest'ultima, verificata ed approvata l'istruttoria trasmette gli atti per la liquidazione all'Ente liquidatore della spesa/Stazione Appaltante (Aziende Ospedaliere)".

PRENDERE ATTO del documento di trasferimento prot. n. 46707/26 del 15/04/2026 acquisito con PEC ASP AG 66984 del 16/04/2026 (**ALL.1**), conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – comprensivo anche dell'allegato Certificato di pagamento SAL 6 - ultimo SAL (**ALL. 2**) per il pagamento della sesta rata, sottoscritto dal RUP e dal D.L. di cui all'O.d.A. n. 75/2022 per un importo complessivo di € 314.992,35 (compreso di IVA al 10%) iva compresa;

PRENDERE ATTO che è stata disposta la Lista di liquidazione n. 2457 del 21/04/2026 (**ALL. 3**) collegata all'ordinativo di acquisto n. 2026/115 del 21/04/2026 e alla fattura n. FPA 6/26 del 21/04/2026, di importo pari ad € 314.992,35 (compreso di IVA al 10%), alla Emmolo Srl, già ATI Emmolo Mauro con sede legale in via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823) come da certificato SAL 6 - per il pagamento della sesta ed ultima rata di SAL - (**ALL. 2**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. per la realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n°8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento CUP: G47H21059200001 – CIG derivato: 90958672E7;

- **INCARICARE** il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento al pagamento della somma di € 314.992,35 (IVA compresa al 10%), alla Emmolo Srl, già ATI Emmolo Mauro con sede legale in via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823);
- **IMPUTARE** sul conto economico A101021001-Immobilizzazioni in corso, programma di spesa dedicato 1145, dando atto che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali e, successivamente, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione;

- **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti della Struttura Commissariale, e, per la parte trasferita, all'ASP di Agrigento e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dal RUP e dal Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale Aziendale, ciascuno per la parte di propria competenza;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere Favorevole
Data 6/05/2020

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 04/05/2020

Il Direttore Sanitario
dott. Raffaele Eina

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ing. Dinolfo Alessandro che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ing. Dinolfo Alessandro

IL DIRETTORE GENERALE


dott. Giuseppe Capodice




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente



Allegati omissi
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.



(ALL.1)

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo nr. 0066984 del 16/04/2026

Inserito da Protocollo

Operatore Moncada Rosina

Arrivato il 15/04/2026 Ore 10:54

Atto nr.

Tipo lettera POSTA PEC

Classificazione

Oggetto **01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 6 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [IRIDE]2363297[/IRIDE] [PROT]2026/46707[/PROT]**

Mittente UNITÀ TECNICA DI SUPPORTO AVV. M PARLAVECCHIO

Destinatario Servizio Tecnico (UOC) - .

competenza

Mail

Data Wed, 15 Apr 2026 10:00:41 +0200

da urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

a alfonso.micciche@sa.lavoripubblici.sicilia.it

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

protocollo@pec.aspag.it

servizio.tecnico@pec.aspag.it

emmosrl@pec.it

per conosc. fatture@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf


Oggetto **01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 6 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [iride]2363297[/iride] [prot]2026/46707[/prot]**

Allegati 01.02.01 - Certificato di pagamento - ATI Emmolo - SAL 6 - 25.03.2026.pdf

2026.04.15 - EMMOLO Srl - 01.02.01 - Trasn. Doc - 46707-26.pdf


datiiride.xml

Corpo Protocollo n. 46707 del 15/04/2026 Oggetto: 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 6 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO Origine: PARTENZA Destinatari,ASP AGRIGENTO,ALFONSO MICCICHE' SEDE GENIO CIVILE AG,EMMOLO SRL





Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Assessorato alla Salute della Regione Siciliana




Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Prot. Generale n. 00 66984

Data 16/04/2026



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO
Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. n. 46707/26 del 15/04/2026

Alla C/A ASP 1 Agrigento
protocollo@pec.aspag.it

Con la presente si invia in allegato il/i documento/i di Trasferimento relativi ai certificati di pagamento / regolare esecuzione dei lavori per liquidazione fatture o emissione NSO, a seguito Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi.

Si fa presente che i documenti di trasferimento contengono i link a tutto il corredo documentale necessario ai fini della liquidazione, presente sul cloud, accessibile esclusivamente con le credenziali già comunicate alle singole A.O/ASP.

Dott. Mario Parlavecchio 15/04/2026



Trasferimento documenti per emissione NSO

EMMOLO Srl

Prot. n. 46707/26 del 15/04/2026

EMMOLO Srl (P.Iva 07115850823)

Codice regionale: 01.02.01

Premesse

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Ex Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Ex Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Preso atto che il 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Soggetto Attuatore delegato dal Commissario delegato di cui all'Ordinanza 25/2020;

Visto che con Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi;

Visto che con Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 è stata costituita l'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" dipendente funzionalmente dal Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'Assessorato Salute atta a svolgere le attività di predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 4 comma B del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;



Vista la documentazione a seguire

Contratti

Intervento 01.02.01 - Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento. Realizzazione di posti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Contratto n. 71.1 del 15/07/2022 Ordine di Attivazione n. 75 del 10/03/2022

Affidamenti e contratti da CIG

Visto l'affidamento/contratto con CIG 90958672E7 avente ad oggetto "A.O. San Giovanni di Dio - Lavori di realizzazione di n^8 posti di terapia sub-intensiva e n^24 posti di terapia intensiva - 01.02.01"

Categoria: LAVORI / Attivita: Lavori

Doc

Certificati di pagamento / Verbali congruità / Collaudi

Certificato di pagamento SAL (6 SAL) - Prot PU725 - Firma Rup: OLO
01.02.01 - Certificato di pagamento - ATI Emmolo - SAL 6 - 25.03.2026

Verifiche Albo ed ex. art. 80 Emmolo S.r.l.

Operatore Emmolo S.r.l.: OK

Cartella documenti Ex. 80

Antimafia: Nulla osta definitivo

Documentazione ex. 80: completa.
Nessuna Annotazione.



Iscrizione albo e documentazione ex art. 80

- Visto che l'operatore economico è regolarmente iscritto nell'elenco dei fornitori della Regione Siciliana;
- Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrità;
- Vista la conformità ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016 del servizio erogato;

Conformità documentazione digitale

Si assevera altresì che la documentazione digitale contenuta nel cloud condiviso con credenziali è conforme all'originale cartaceo e/o digitale;

Si assevera che la documentazione originale è stata dematerializzata ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale garantendo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;

In considerazione di quanto elencato si trasferisce - asseverando quanto indicato in premessa quale attività posta in essere dal sottoscritto per la cessata struttura commissariale - la documentazione sopra elencata per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico.

Dott. Mario Parlavecchio
Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera

Palermo, 15/04/2026

(ALL.2)

ENTE APPALTANTE:



Dipartimento Regionale Tecnico**Struttura Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020**


LAVORI DI:

Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

IMPRESA:

A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e
Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967**CERTIFICATO N° 6 ED ULTIMO PER IL PAGAMENTO DELLA SESTA RATA**

STATO DEI PAGAMENTI				
n.	data	importo (€)		
	Anticipazione	569.870,82		
1		192.423,93		
2		182.279,32		
3		466.020,33		
4		318.147,43		
5		602.183,71		
6				
7			€	2.630.434,39
8				
9				
10			€	2.630.434,39
11			Rimane l'ammontare netto dei lavori € 2.630.434,39	
12			RITENUTE CONTRATTUALI:	
13			0,50 % per infortuni su	2.630.434,39 € 13.152,17
14			30% per anticipazione	2.630.434,39 € 569.870,82
15			Totale delle ritenute contrattuali	€ 583.022,99
16			Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali	€ 2.047.411,40
17				
18			Rimane l'ammontare netto di	€ 2.047.411,40
19			Dedotti i precedenti acconti di complessive	€ 1.761.054,72
20			Rimane il credito dell'Impresa di	€ 286.356,68
21			CERTIFICA	
22			che ai termini dell'art. 6 del contratto si può pagare	
23			all'impresa la somma di €.	286.356,68
	totale	€. 1.761.054,72	diconsi Euro: duecentoottantaseimilatrecentocinquantesi / 68	
			Agrigento, li 25/03/2026	
ASSICURAZIONE INFORTUNI			Il Responsabile del Procedimento	
Gli operai dell'impresa sono assicurati				
presso l' I.N.A.I.L., Sede di:			Si dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi ed ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 5527409406	
Palermo			Il Direttore dei Lavori	
con polizza 5527409406				
			Francesco Minardi	
			25/03/2026 09:37:13 UTC+0100	



(ALL.3)

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO AG
0922407111

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2457

Del 21/04/2026

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.12 POSTI DI TERAPIA SUB-INTENSIVA E N.8 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL P.O SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO.SAL 6 ED ULTIMO.

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2026 / 1145 - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICILIANA

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (250082532) EMMOLO S.R.L.

VIA NULLO, 12
90047 PARTINICO (PA)
C.F. - P.IVA: 07115850823

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2026 / 16292	21/04/2026	IS GE	FPA 6/26	21/04/2026	€ 314.992,35	90958672E7	G47H21059200001

Totale Fornitore - 250082532

€ 314.992,35

TOTALE CONTO - A101021001

€ 314.992,35

TOTALE PRG. SPESA - 2026 / 1145


€ 314.992,35


TOTALE ASSEGNATARIO - 203

€ 314.992,35

COSI' COME ATTESTATO DAL RUP
CHE HA EMESSE IL CERTIFICATO
DI PAGAMENTO N.6 ED ULTIMO
ALLEGATO ALLA PRESENTE.







ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2026/115	Data	21/04/2026	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA		Codice Ufficio Codice Univoco Ordine		
HQ294X		20-2026-115		

FORNITORE:	250082532
Operatore:	magri carmelo dario -

SPETT.LE:
EMMOLO S.R.L.
VIA NULLO, 12
90047 PARTINICO (PA)
Tel. - Fax.

Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(C)C2024/36 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI IN TERAPIA SUB-INTENS E N. 8 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA PRESSI IL P.O. "SAN GIOVAN	Codice CIG : 90958672E7 Codice CUP : G47H21059200001
Cod.CDC:	9000 01 ASP AGRIGENTO - COSTI COMUNI	


Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	LAVORI EX STRUTTURA COMMISARIALE SAL 6 ED ULTIMO Ns.Cod.: 967 Cod.Cig: 90958672E7 Cod.Cup: G47H21059200001	€ 286.356,68	0,00	€ 286.356,68	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	286.356,68	28.635,67	314.992,35

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.





(ALL.LI)

ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 75/2022

Spett.le
A.T.I. EMMOLO Mauro
via del Merlo n° 9
Partinico – P.I. 04631690825
mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it
Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI
via Privata del Gonfalone n° 3
Milano – P.I. 11815600967

TRASMISSIONE PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG 84449701B5 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

P.O. S. Giovanni Di Dio - Agrigento - Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva

CUP : G47H21059200001

CIG: 90958672E7


Codice intervento nazionale TI-SIC_AGRIGENTO_1017

codice intervento regionale 01.02.01

Il sottoscritto Ing. Salvatore D'Urso, n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto per l'Amministrazione regionale siciliana, nominato con disposizione n° 1/2020 del presidente della Regione On. Sebastiano Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale - C.F. 80012000826 con sede in Palermo – Piazza Ottavio Ziino n° 24 tel. 091/7075787 – PEC sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it di seguito l'“**Amministrazione**”.

PREMESSO

1. Con ordinanza 25/2020 dell'08/10/2020 il Commissario Straordinario Emergenza Covid 19, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci “Commissario Delegato” per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, che tiene conto dei Decreti Assessoriali n.550 del 19 giugno 2020 e n. 614 del 8 luglio 2020 con i quali vengono



riorganizzate le terapie intensive e sub-intensive nella rete ospedaliera siciliana e del Decreto Assessoriale n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,

che con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della Salute; Considerato che il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia,

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID19 DL 34/2020 Regione Sicilia,


Vista altresì la Delibera della Giunta regionale n. 595 del 29/12/2021 con la quale è deliberato che sono state reperite risorse aggiuntive necessarie al completamento degli interventi di cui al Decreto Assessoriale 1014/21 del 06/10/2021 pari ad € 101.783.257,29,

Vista la Delibera della giunta regionale n. 336 del 28/06/2022 con la quale è deliberata la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 pari al 5 % dell'importo erogato per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con il summenzionato Decreto Direttoriale del Ministero della salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021,

che è stato stipulato un Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1 – SICILIA CIG Master 84449701B5; attraverso tale Accordo si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavori del Piano approvato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P,

Visto l'avviso del 12/08/2021 pubblicato sul proprio sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it con il quale è stata manifestata la volontà di costituire un Albo dei Fornitori del Commissario per porre in essere procedure negoziate per la realizzazione di interventi per costruzione e/o ristrutturazione di Pronto Soccorso e/o reparti di terapia intensiva e sub intensiva – per importi a base d'asta non superiori alla soglia comunitaria € 5.350.000, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i.,

che con il suddetto avviso del 12/08/2021 si chiedeva agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse alle procedure selettive in avviamento - in applicazione all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n° 76 del 16/07/2020, convertito con la legge n° 120 del 11/09/2020 - per l'affidamento dei lavori in argomento procedendo all'iscrizione nel Cassetto delle Imprese - Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana, istituito ai sensi del D.A.



Infrastrutture n.14/Gab del 25 marzo 2021, nonché le disposizioni attuative di istituzione e gestione telematica dello stesso Albo,

che è stato pubblicato l'elenco degli Operatori economici iscritti consultabile al seguente indirizzo: <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/>


che in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 46,2666 (L'importo a base di gara è diminuito del ribasso percentuale offerto riferito all'Accordo Quadro del Sub Lotto prestazionale 1 Sicilia cui si fa espresso rinvio (disponibile sul sito www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it), pari al 35 % in virtù della stipula del suddetto Accordo Quadro, in data 30 ottobre 2020 tra l'appaltatore ed il Commissario emergenza Covid relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1; – SICILIA CIG Master 844497018535 (di seguito "**Accordo Quadro**"), da applicarsi sia alle prestazioni di progettazione che per l'esecuzione dei lavori;

2. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'ODA nelle more della aggiudicazione definitiva e delle verifiche prevista dall'art. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito "**Intervento**");
3. che l'Amministrazione ha nominato, con disposizione n° 2 /2020 del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale, l'Ing. Salvatore D'Urso quale R.U.P dell'Intervento;
4. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è il progetto definitivo redatto dalla Società Sympraxis s.r.l. giusto incarico prot. 289 del 18/11/2020 e validato dalla Struttura Tecnica di Supporto Commissario Delegato (prot. 1098 del 30.12.2020)
5. che l'importo presunto dei lavori, comprensivi della progettazione esecutiva, previsti nell'Intervento è il seguente: 1.805.569,40 ; di cui oneri di sicurezza € 94.000,00;
6. che a seguito della modifica del Piano degli interventi sopra citato è necessario apportare le seguenti modifiche al progetto definitivo in fase di redazione del progetto esecutivo: posti di terapia intensiva n. 8 – posti di terapia sub-intensiva n. 12;

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di presentarsi presso l'Ospedale S.Giovanni Di Dio sito in Agrigento entro gg.5 dalla trasmissione del presente ODA per le operazioni di sopralluogo;
- c) di presentarsi presso la Struttura Commissariale sita in Palermo Piazza Ottavio Ziino c/o Assessorato reg.le Salute entro gg. 7 dal ricevimento per la consegna del progetto definitivo propedeutico alla redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, in via d'urgenza e l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- d) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale Nazionale);



- e) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- f) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- g) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel disciplinare di gara/lettera di invito per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (fornite dalla Struttura Commissariale Nazionale), nel capitolato relativo all'Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare **entro 30 gg.** dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.


ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni" D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza/all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato **successivamente alla approvazione del progetto esecutivo**, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico.

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:



- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare Unico di Gara/Lettera di invito nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO


Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1 lett. b) del Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto e presentare l'attestazione di presa visione dei luoghi nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "**Categoria Superflua**") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.



ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali. Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.


ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico. L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.



ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);
- ii. una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO


Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

- I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

- II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;



III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.


IL RUP

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Salvatore D'Urso)
FIRMATO

Palermo 10 marzo 2022

Allegati:

1. Disciplinare Unico di Gara; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*
2. Condizioni Generali; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*



(ALL.S)



Durc On Line


Numero Protocollo	INPS_49943167	Data richiesta	17/03/2026	Scadenza validità	15/07/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMMOLO SRL
Codice fiscale	07115850823
Sede legale	VIA NULLO 12 PARTINICO PA 90047

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal _____
Agrigento, li **07 MAG 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi