

SCHEMA PROGETTO 5

1. INFORMAZIONI GENERALI	
Titolo del progetto:	Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di <i>outreach</i>
Codice progetto	IN.4.5.1_01
Inizio progetto	10 Gennaio 2025 – 1 Dicembre 2029
Fine progetto	
Priorità	2 – Servizi sanitari di qualità (FESR)
Costo totale del progetto	876.398,67 € di cui Max 604.553,55 € di personale
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	
<p>In un momento in cui molteplici cause rendono più difficile l'accesso alle cure attraverso il Sistema Sanitario Nazionale (carenza di medici, lunghe liste d'attesa, difficoltà economiche per il pagamento dei ticket), l'offerta di servizi sanitari di prossimità e di medicina attiva possono dare un importante supporto per attraversare questo momento critico mantenendo viva nella popolazione la certezza che la sanità pubblica è ancora una garanzia per tutti. Raggiungere la popolazione vulnerabile socio-economicamente con un'offerta di cura, ha un alto valore di prevenzione che permette al resto del sistema Sanitario di riemergere dall'affanno di dover rispondere continuamente ad emergenze e a situazioni cronicizzate.</p> <p>Grazie alla presente progettualità tutta la fascia di popolazione che non ha diritto all'iscrizione al SSN, potrà trovare un punto di riferimento e di orientamento.</p> <p>La creazione dell'ambulatorio di prossimità nella città capoluogo di Agrigento aiuterà a sgravare il Pronto Soccorso ospedaliero e la Guardia medica da tutte le richieste di cura per le quali, attualmente, a causa di rigidità procedurali, non sono previsti altri luoghi di accoglimento. Per il resto del territorio provinciale, sarà attiva, con lo stesso tipo di personale e di target, la clinica mobile di outreach.</p> <p>L'ambulatorio di prossimità permetterà d'iniziare nei tempi previsti, a rispondere al bisogno di cura in città, nell'attesa di acquisire il Motorhome necessario per l'attività di outreach, che si prevede di poter attivare nel primo trimestre del 2025.</p> <p>Sebbene la provincia sia estesa e le distanze notevoli, si richiede un solo MH per l'attività clinica, potendo contare sull'attività della clinica mobile già attiva sul territorio a cura di ETS e con la quale l'Ufficio Territoriale Stranieri farà da cerniera per attivare le dovute integrazioni attraverso opportune intese e/o protocolli.</p> <p>Sulla base delle conoscenze acquisite dalle attività già in campo nel 2024, si disegnerà la strategia anche per l'attività di outreach odontoiatrico, che si svolgerà per tutta la provincia, incluso il capoluogo, attraverso clinica mobile.</p> <p>Nell'équipe che presiede alle attività odontoiatriche, è prevista la presenza di un odontoiatra interno all'ASP, che ha contribuito alla predisposizione dei progetti IN.4.5.1_01 e IN.4.5.1_03 e fungerà da supervisore specialistico delle attività di outreach odontoiatrico, supportato nella gestione burocratico-finanziaria da un amministrativo e da un Assistente sociale anch'essi interni all'Azienda.</p> <p>Si prevede che anche il target delle cure odontoiatriche sarà spesso composto da cittadini stranieri, pertanto è</p>	

prevista anche in questo caso la presenza del mediatore culturale all'interno dell'equipe, insieme ad un medico odontoiatra e un assistente alla poltrona da individuare tramite bando. Compatibilmente con le disposizioni di servizio, si prevede un autista interno all'Azienda.

2.1 GOVERNANCE

L'Assistente sociale dell'equipe garantisce il collegamento continuo con l'UST che ha la governance del progetto. Questo operatore ha il compito di coordinare gli altri membri e raccordare l'azione specifica con l'insieme delle azioni del PNES secondo le indicazioni dell'UTS nell'ottica della armonizzazione delle diverse risorse del progetto, secondo lo schema riportato nel progetto IN.4k.1_02.

Un particolare sinergia dovrà essere stabilita fra l'equipe odontoiatrica ed il laboratorio odontotecnico incaricato di fornire le protesi (si veda il Progetto IN.4.5.1_03)

3. CRONOPROGRAMMA

Attività	2025		2026		2027		2028		2029	
	I°	II°								
Procedure di acquisizione MH	x									
Sistemazione	x									
Allestimento ambulatorio di prossimità	x									
Procedure per il reclutamento del personale interno	x									
Procedure per il reclutamento del personale esterno	x									
Attività MH odontoiatrico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitoraggio attività clinica mobile		x		x		x		x		
Sintesi attività MH										x
Progettazione reimpiego del MH										x
Monitoraggio spesa: ogni due mesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Piano Annuale di rendicontazione della spesa:

Entro 30 giorni dalla richiesta di rendicontazione (o entro due mesi dalla scadenza stabilita), e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, l'UTS chiede al personale amministrativo di raccogliere il resoconto delle spese sostenute l'anno precedente (o porzioni di anno) agli attori coinvolti.

Allo stesso modo, saranno calcolate le ore lavorate dal personale interno in regime di orario aggiuntivo, e il personale esterno contrattualizzato, riferite all'anno precedente (o porzione di anno) e saranno calcolati gli importi dovuti.

La spesa annuale (a partire dal 2025), nell'arco della durata del progetto, si calcola possa essere la seguente:

2025: € 219.099,664 (5% + 20%)

2026: € 219.099,66

2027: € 175.279,734

2028: € 131.459,80

2029: € 131.459,80

4. EVENTUALI CRITICITA' E MODALITA' DI SUPERAMENTO

L'attività odontoiatrica di outreach è una novità assoluta per l'ASP di Agrigento e questo, oltre che una grande opportunità, può rappresentare una sfida da imparare a gestire lungo il percorso; pertanto, potrebbero esserci ritardi nell'avvio e necessità di rimodulare alcuni aspetti operativi in itinere.

All'interno dell'Azienda Sanitaria non sono molti gli odontoiatri presenti e sarà certamente necessario ricorrere a professionisti esterni e potrebbe rivelarsi non facile riuscire a reperire il personale esterno interessato a collaborare al progetto.

Piano finanziario	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)
A) Costi diretti	
Acquisizione 1 MH clinico	90.000
Acquisizione 1 MH odontoiatrico	110.000
Acquisto/manutenzione attrezzature e allestimenti ambulatorio di prossimità	70.969,60
Personale interno	154.553,55
Personale esterno	450.000,00
B) Costi indiretti (0,1% costi diretti – art. 7.2 della Convenzione)	875,52
Costo totale del progetto	876.398,67
Richiesta dell'anticipo dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i>